

2013. március 11. Kisalföld-cikk a téti iskoláról, az [alapkőletételről itt](#), az [építkezés menetéről itt](#) adtunk hírt korábban!

PONTOS ELSZÁMOLÁST KELL KÉSZÍTENI, CSAK AZUTÁN LEHET ÚJ KÖZBESZERZÉST KIÍRNI

Még mindig áll az iskolaépítés



A felsősök közelébe, új épületbe járhatnak az alsósok Téten, ha elkészül az iskola új szárnya; a tartószerkezete már áll. FOTÓ: BERTLEFF A.

Tavaly el kellett volna készülnie a téti iskola új szárnyának, de még mindig csak a tartószerkezete van meg. Az önkormányzatnak új közbeszerzési eljárást kell kiírnia.

TÉT MUNKATÁRSUNKTÓL

Téten régóta szeretnék az alsó és a felső tagozatosokat egy helyre költöztetni. Az iskola főépületének kibővítéséhez és az óvoda átalakításához nyertek is 285 millió forint pályázati támogatást, a közeli óvodakonyhát már sikerült felújítani és kész az iskolások étkezőrésze is. Az új szárny építését azért hagyta abba a vállalkozó, mert nem kapta meg augusztusi részszámlája ellenértékének nagy részét a kifizető hatóságtól, csak a kisebb részt, amit az önkormányzat fizetett. A gond Kukorelli László polgármester

tájékoztatása alapján jogszabályi hézagból, értelmezési különbségből adódott.

A pályázati ügyintézés a Magyar Gazdaságfejlesztési Köz-

gyeztetetnének be és annyi pénzük sincs, hogy 200 millió forintos értékben bankgaranciát szerezzenek.

A MAG Zrt. korábban arról tájékoztatta lapunkat, hogy látják, a projekt sikeres megvalósítása forog kockán, ezért egyeztetnek a lehetséges megoldás-

ról. A polgármester elmondása szerint egyelőre nem derült ki, hogyan sikerülhet ez. Közben elkezdték a tartószerkezet ké-

szültségi szintjének, a beépített anyagok felmérését, mert a vállalkozó, aki elnyerte a kivitelezést, felmondta szerződését. Pontos elszámolást kell készíteni, csak azután lehet új közbeszerzést kiírni. Rendezni kell előtte annak a szerződés felmondása után ismertté vált tulajdonosi alvállalkozónak és beszállítónak is a helyzetét, akik állításuk szerint nem kapták meg a pénzüket. Ezért segít az önkormányzat nekik a dokumentumok összegyűjtésében. Kukorelli László azt szeretné, ha szeptemberre át tudná adni az új szárnyat.

„Rendezni kell annak a szerződés felmondása után ismertté vált tulajdonosi alvállalkozónak és beszállítónak is a helyzetét, akik állításuk szerint nem kapták meg a pénzüket.

ponthoz került, ahonnan – az előlegszámla és az első részszámla problémamentes kifizetését követően – felszólítást kapott a város, hogy a további kifizetésekre nyújtson biztosítékot. A városvezető szerint ezalól mentesülhetnének, mert önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódik a fejlesztés és a tárgya önkormányzati + törzsvagyon. Nincs is olyan forgalomképes ingatlanuk, amire jelzálogot je-

Várnak, remélnek. Nemes Izolda édesanyaként várja, hogy felépüljön az új szárny. Reméli, felsős gyereke és társai mielőbb újra az udvar nagyobb részén játszhatnak, használhatják az új épületrész nagy közösségi tereit, auláját. „Korábban gyerekek is abba a régi, rossz állapotú épületbe járt, mint a mostani alsósok, sokan örülnének, ha végre jobb helyük lenne” – fogalmazott az anyuka.